

**ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Панкратов Антон Сергеевич  
Свидетель с СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00f53442e5b132a7c00654ac883408baee  
Владелец: Панкратов Антон Сергеевич  
Действителен: с 13.09.2023 по 06.12.2024  
Дата утверждения: 26.03.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Варенов Александр Валерьевич		Заместитель председателя комитета - начальник департамента	
Руководитель регионального проекта	Панкратов Антон Сергеевич		Начальник отдела	
Администратор регионального проекта	Корнилова Дарья Корниловна		Ведущий специалист	
Целевые группы	Сельское население Российской Федерации Сельскохозяйственные товаропроизводители			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	<b>Задача «Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)»</b>												
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	0	2021	1	4	9	-	-	-	-	
1.2.	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	РП	Единица	0	2022	11	11	9	10	10	10	10	

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Планируемые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<b>Задача «Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)»</b>															
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
1.2.	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	0	11	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<b>Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)</b>															
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях.	X	Единица	1	2022	1	5	11	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	
1.1.1.	Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях															
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса	X	Километр/тысяча метров	0	2022	2,5	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	
1.2.1.	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог регионального значения общего пользования с твердым покрытием															
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	X	Километр/тысяча метров	18,5	2022	20	20	20	20	20	20	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	
1.3.1.	Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса															

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
------	---	---	--------------------



6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)												
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 201,40	60 201,40	60 201,40
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 865,94
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	180 116,80	180 116,80	180 116,80
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>240 318,20</b>	<b>240 318,20</b>	<b>320 184,14</b>