Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
за январь – июнь 2022 года

Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года №636 (далее государственная программа).
1. В государственную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №178, от 25.11.2020 №779, от 10.12.2020 №815, от 29.01.2021 №59, от 21.09.2021 №608, от 27.12.2021 №873, 10.03.2022 №143. 
С учетом внесенных изменений в сводный детальный план реализации государственной программы общий объем финансирования государственной программы составляет 5 605 731,403 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 1 485 302,700 тыс. рублей;
Областной бюджет – 3 634 000,87 тыс. рублей;
Местный бюджет – 208752,17 тыс. рублей;
Прочие источники – 277 675,663 тыс. рублей.

2. Общий объем финансирования государственной программы в 2022 году составил 1 982 970,058 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 340 715,500 тыс. рублей;
Областной бюджет – 1 456 703,342 тыс. рублей;
Местный бюджет – 82 196,597 тыс. рублей;
Прочие источники – 103 354,620 тыс. рублей.

Фактическое финансирование мероприятий государственной программы по итогам января – июня 2022 года составило 425 580,403 тыс. руб. или 21,5% от плана, в том числе:
Федеральный бюджет – 41 822,673 тыс. рублей или 12,3% от плана;
Областной бюджет – 298 292,577 тыс. рублей или 20,5% от плана;
Местный бюджет – 6 355,29 тыс. рублей;
Прочие источники – 79 109,863 тыс. рублей.

За период с января по июнь 2022 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации  федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, предоставлены социальные выплаты 80 семьям. В счет средств текущего года и прошлых лет  улучшили жилищные условия 49 семей с вводом общей площади жилья 3337,34 кв.м.
В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения", возмещены затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям за переподготовку и повышение квалификации 164 специалистам, а также предоставлена социальная выплата 14 молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современный облик сельских территорий"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта достигнуты следующие результаты. 
Продолжено финансирование проектирования и строительства 9 ФАПов и 3 амбулаторий в сельской местности:
-Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово,  Ломоносовский  район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек). Заключен государственный контракт на выполнение работ. Площадка передана подрядчику. Срок выполнения работ - декабрь 2023 года. Цена ГК - 253 060,53592 тыс.руб.;
-Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену). Строительная готовность - 30%. Выполняются работы по кладке стен 2-го этажа, монтажу наружных инженерных сетей. Срок выполнения работ - декабрь 2023 года;
-Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену). Строительная готовность - 25%. Ведется монтаж перектытия и перегородок 2-го этажа;
-Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дер.Васкелово Всеволожского муниципального района (15 человек в день). Строительство объекта завершено. Разрешение на ввод получено 24.06.2022;
-Строительство фельдщерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района  (20 посещений в смену). Строительная готовность - 100%. Ввод планируется до 30.09.2022;
-Строительство объекта: "Фельдшерско-акушерский пункт" по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение,  дер.Овсище, участок 254 (20 посещений в смену). Строительная готовность - 100%. Заявление на ввод  направлено в администрацию, выданы замечания.
-Строительство врачебной амбулатории, в том числе  проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район (65 посещений в смену). Строительство объекта завершено. 24.04.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
-объявлены конкурсные процедуры по проектированию четырех модульных ФАПов в  п. Большое Поле Выборгского района, д. Сухое Кировского района, п. Дивенский Гатчинского района, д. Рель Лужского района;
-по объекту «Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)» в настоящее время осуществляется перераспределения лимита финансирования на иные цели.
Продолжены работы по строительству семи сельских домов культуры:
-Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест). Строительная готовность – 50%. Завершаются кровельные работы, внутренние штукатурные работы. Срок выполнения работ - 15.11.2022;
-Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированной со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы. Строительная готовность -78%.   Выполняются работы по утеплению труб отопления ДК цокольного этажа, трамбовка основания пандуса, облицовка стен;
- Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15. Строительная готовность -90%. Завершены  работы по монтажу лестницы. Приступают к внутренней отделки лестничной клетки;
-Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс.экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 31.03.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области. Строительная готовность -91%. Завершаются внутренние отделочные работы и работы по благоустройству территории, ведутся работы по монтажу технологического оборудования. Проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО на объекте состоялась 23.05.2022. Устраняются замечания. Повторная проверка назначена на 15.07.2022;
- Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье. Строительная готовность -98%. Заказчиком ведется работа по устранению замечаний акта итоговой проверки ГАСН.                                 Осуществляется корректировка проектно-сметной документации в части разделов АК, КР, ЭС, ПБ, ЭЭ. Срок подачи  в экспертизу до 01.07.2022;
- по объекту «Строительство  дома культуры на 150 мест  в пос.Терпилицы Волосовского муниципального района» в настоящее время осуществляется перераспределения лимита финансирования на иные цели.
В рамках мероприятий по капитальному ремонту сельских домов культуры проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты по определению подрядных организаций по следующим объектам: «Капитальный ремонта здани Дома Творчества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 10а», «Капитальный ремонт кровли здания Дома Культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области», «Капитальный ремонт здания МКУ "Батовский культурно-досуговый центр" Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части капитального ремонта кровли по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Батово, д.12», «Капитальный ремонт МУК  "Заклинский сельский Дом культуры" в части фасада здания, спортивного зала, склада обьемных декораций, подсобных помещений, приобретения одежды сцены и не монтируемого оборудования для оснащения студии звукозаписи, вокального класса и библиотеки: 188270, ЛО, Лужский район, д. Заклинье, ул. Новая, д.33», «Капитальный ремонт здания МКУК "Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики" в части зрительного зала и сцены по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8», «Капитальный ремонт Дома Культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки», «Капитальный ремонт здания дома культуры "Юбилейный" (вентиляции, помещений второго этажа, системы постановочного освещения и системы озвучивания зала) пос. Глажево Киришского района Ленинградской области», «Капитальный ремонт здания Дворцы Культуры муниципального бюджетного учреждения культуры "Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр "Кивеннапа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 72»,  «Капитальный ремонт здания Дома Культуры по адресу: Ленинградская область Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д.3», «Капитальный ремонт помещений в здании МАУ "ТРКСЦ" филиал Сельцовский, пос.Сельцо, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д.16А»,  «Капитальный ремонт здания социально-культурного центра в части фасада, в том числе монтаж и приобретения оборудования по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская, ул. Комсомольская, д.3, корп.2».
Строительно-монтажные работы начаты. По условиям соглашения о предоставлении субсидии перечисление субсидии осуществляется после фактического завершения работ. Открытие финансирования запланировано на июль.
Продолжены работы по строительству двух объектов образования:
- Строительство муниципального образовательного учреждения  на 450 мест в д.Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.5. Строительная готовность -50%. Ведется устройство фасада, кровли, вентиляции, системы отопления;
- Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д.Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.13. Строительная готовность -84%. До 04.07.2022 планируется направление сметной документации в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (по ПП РФ №1315) с увеличением до 30%.
В рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов образования проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по следующим объектам: «Капитальный ремонт МДОУ "Оредежский детский сад" по адресу: 188220, Ленинградская область, Лужский район, п.Оредеж, ул.Ленина, д.25а», «Капитальный ремонт МОУ "Оредежская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Оредеж, ул.Некрасова, д.20», «Капитальный ремонт здания МОУ "Аннинская школа" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п.Аннино, ул. Садовая, д. 14», «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п.Аннино, ул. Весенняя, д. 3». Проведена частичная оплата аванса по заключенным муниципальным контрактам.
Продолжены работы по строительству трех объектов спорта:
- Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу:  п.Сумино Волосовского района Ленинградской области, кадастровый номер: 47:22:0612005:53.  Строительная готовность – 35%. Работы планируется продолжить после выхода из экспертизы после корректировки ПСД в июле 2022 года. Срок выполнения работ – 01.11.2022;
- Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а. Проводятся работы по ограждению строительной площадки, установка видеокамер. Перечислен авансовый платеж;
- Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино (ЕПС - 58 чел.). Строительная готовность - 98%.  Ведутся отделочные внутренние работы и пуско-наладочные работы, работы по благоустройству.
В рамках мероприятий по строительству объектов газоснабжения продолжены работы по строительству двух объектов, осуществлению врезки к сетям газоснабжения по двум объектам, проектированию  объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты, в т.ч. проектные работы». По объекту «Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы» в настоящее время осуществляется перераспределения лимита финансирования на иные цели.
В рамках мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях продолжено строительства объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка».
В рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, оплачены фактически выполненные работы по объекту «Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район». В ходе производства работ на объекте выявлены неучтенные проектом работы по разборке скальных пород на площади 2174 м2 в объеме более 6000 м3, инженерные сети водоснабжения и водоотведения в проекте не соответствуют фактическому положению, отсутствуют в проекте крышки водоотводных бетонных лотков, расположенных в проезжей части, раздел проекта по реконструкции моста не соответствует действующим нормам. Указанные факторы привели к необходимости корректировки проектной документации и повторному прохождению государственной экспертизы. 
По объекту «Финансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение"   проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт.
По объекту «Финансирование строительства автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км)» выявлены неучтенные работы, необходимые для  завершения работ на объекте (приобретение, размещение дополнительного объема растительного грунта и засев откосов насыпи травами). Работы планируется завершить в 2022 году.
Также продолжены работы по проектированию строительства и реконструкции 4 региональных дорог. 
В рамках мероприятий по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования проведен отбор сельхозтоваропроизводителей в целях получения субсидии в 2022 году. Отобраны к финансированию 16 объектов. Кассовое исполнение запланировано по факту выполненных работ в 3-4 кварталах 2022 года.
В рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта заключены муниципальные контракты и выполняются работы по следующим проектам:
-Благоустройство детской площадки по адресу: д.Низовская Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, ул. Кирова, д.1А;
-Устройство спортивной площадки в п.Оредеж Лужского района Ленинградской области;
-Обустройство хоккейной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2я Гражданская, у Дома культуры;
-Благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территории домов №№6-10 по ул. Санаторская в дер. Большие Тайцы;
- Благоустройство сквера на улице Центральная в пос.Кобринское;
- Благоустройство территории около дома №13 д.Оржицы (1 очередь).
Согласно кассовому плану расходов перечисление межбюджетных трансфертов планируется в августе –сентябре 2022 года.
По состоянию на 1 июля 2022 года не заключены муниципальные контракты по причине длительных конкурентных процедур в связи с неоднократными жалобами в УФАС по следующим проектам:
-Устройство детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область Лужский район п.Оредеж между улицами Карла Маркса и Ленина;
-Устройство пешеходной дорожки в парке Петровский (1 очередь);
-Обустройство детской спортивно-игровой площадки на пл. Манина д.1-6 в пос. Войсковицы. 
[bookmark: _GoBack]В рамках реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований муниципальные контракты заключены в полном объеме. Перечислена субсидия Петровскому сельскому поселению Приозерского муниципального района за обработку земельных участков, общей площадью 25 га.
Согласно кассовому плану расходов перечисление субсидий сельхозтоваропроизводителям на вышеуказанные цели планируется по результатам отбора в ноябре 2022 года.
