Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
за январь – сентябрь 2022 года

[bookmark: _GoBack]Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года №636 (далее государственная программа).
1. В государственную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №178, от 25.11.2020 №779, от 10.12.2020 №815, от 29.01.2021 №59, от 21.09.2021 №608, от 27.12.2021 №873, 10.03.2022 №143, 12.08.2022 N 572 . 
С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы составляет 5 650 651,4 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 1 485 302,7 тыс. рублей;
Областной бюджет – 3 608 870,8 тыс. рублей;
Местный бюджет – 231 539,8 тыс. рублей;
Прочие источники – 324 938,1 тыс. рублей.

2. Общий объем финансирования государственной программы в 2022 году составил 2 069 945,6 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 340 715,5 тыс. рублей;
Областной бюджет – 1 473 628,9 тыс. рублей;
Местный бюджет – 104 984,2 тыс. рублей;
Прочие источники – 150 617,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование мероприятий государственной программы по итогам января – сентября 2022 года составило 851 620,9 тыс. руб. или 41,1% от плана, в том числе:
Федеральный бюджет – 103 141,4 тыс. рублей;
Областной бюджет – 601 635,3 тыс. рублей или 20,5% от плана;
Местный бюджет – 24 929,3 тыс. рублей;
Прочие источники – 121 914,9 тыс. рублей.

За период с января по сентябрь 2022 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации  федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, предоставлены социальные выплаты 81 семье. В счет средств текущего года и прошлых лет  улучшили жилищные условия  60 семей с вводом общей площади жилья 4110,14 кв.м.

В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения", возмещены затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям за переподготовку и повышение квалификации 320 специалистам, а также предоставлена социальная выплата 37 молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и 10 специалистам в сфере ветеринарии.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современный облик сельских территорий"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта достигнуты следующие результаты. 
Введены в эксплуатацию ФАПы дер.Васкелово Всеволожского муниципального района (15 человек в день), дер.Овсище Сланцевского муниципального района и амбулатория в пос.Плодовое Приозерского района.
Продолжено финансирование проектирования и строительства 7 ФАПов и 1 амбулатории в сельской местности:
-Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово,  Ломоносовский  район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек). Заключен государственный контракт на выполнение работ. Площадка передана подрядчику. Подрядчиком приостановлены работы, устраняются замечания для получения разрешения на строительство. Срок выполнения работ - декабрь 2023 года. Цена ГК - 253 060,53592 тыс.руб.;
-Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену). Строительная готовность - 40%. Ведется устройство кровли, монтаж сетей электроснабжения, монтаж металлоконструкций крылец и ограждения. Срок выполнения работ - декабрь 2023 года;
-Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену). Строительная готовность - 45%.  Выполняются работы по кладке кирпичных перегородок 1 этажа, подготовке к монтажу основных конструкций 2 этажа;
-Строительство фельдщерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района  (20 посещений в смену). Строительная готовность - 100%. Ввод планируется до 07.11.2022;
-проведены конкурсные процедуры по проектированию четырех модульных ФАПов в  п. Большое Поле Выборгского района, д. Сухое Кировского района, п. Дивенский Гатчинского района, д. Рель Лужского района.
Введен в эксплуатацию дом культуры в дер.Пеники Ломоносовского района. Продолжены работы по строительству пяти сельских домов культуры:
-Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест). Строительная готовность – 59%. Выполняются внутренние штукатурные работы, инженерные сети, благоустройство. Срок выполнения работ - 15.11.2022;
-Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированной со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы. Строительная готовность -70%.  Выполняются работы по облицовке цоколя здания, монтажу светильников, монтажу наружных инженерных сетей;
- Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15. Строительная готовность -100%. 05.10.2022 назначена итоговая проверка ГАСН, окончательная оплата за выполненные раборты в ноябре 2022 года;
- Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области. Строительная готовность -93%. Выполняются пуско-наладочные работы по инженерным системам и оборудованию,  монтажу технологического оборудования.  Осуществляется устранение замечаний экспертизы по откорректированной проектной документации по пожарным резервуарам.   Проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО на объекте планируется 20.10.2022;
- Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье. Строительная готовность -98%. Заказчиком ведется работа по получению актов от ресурсоснабжающих организаций о тех.присоединении, завершается устранение замечаний  ГАСН по акту итоговой проверки. С учетом устранения всех замечаний ГАСН, ввод объекта планируется до 30.11.2022;
- по объекту «Строительство  дома культуры на 150 мест  в пос.Терпилицы Волосовского муниципального района» планируется осуществить оплату технологического присоединения объекта к электрическим сетям.
В рамках мероприятий по капитальному ремонту сельских домов культуры Завершены работы по капитальному ремонту объектов «Капитальный ремонт кровли здания Дома Культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области», «Капитальный ремонт здания МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» в части зрительного зала и сцены по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8».
Ведутся работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по следующим объектам:
-  «Капитальный ремонт здания МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части капитального ремонта кровли по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Батово, д.12»;
- «Капитальный ремонт МУК  «Заклинский сельский Дом культуры» в части фасада здания, спортивного зала, склада обьемных декораций, подсобных помещений, приобретения одежды сцены и не монтируемого оборудования для оснащения студии звукозаписи, вокального класса и библиотеки: 188270, Ленинградская обл., Лужский район, д. Заклинье, ул. Новая, д.33»;
-  «Капитальный ремонт Дома Культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки»;
- «Капитальный ремонт здания дома культуры «Юбилейный» (вентиляции, помещений второго этажа, системы постановочного освещения и системы озвучивания зала) пос. Глажево Киришского района Ленинградской области»;
- «Капитальный ремонт здания Дворца Культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 72»;
-  «Капитальный ремонт здания Дома Культуры по адресу: Ленинградская область Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д.3»;
- «Капитальный ремонт помещений в здании МАУ «ТРКСЦ» филиал Сельцовский, пос.Сельцо, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д.16А»;
-  «Капитальный ремонт здания социально-культурного центра в части фасада, в том числе монтаж и приобретение оборудования по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская, ул. Комсомольская, д.3, корп.2».
По условиям соглашения о предоставлении субсидии перечисление субсидии осуществляется после фактического завершения работ. Кассовое исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года.
Продолжены работы по строительству двух объектов образования:
- Строительство муниципального образовательного учреждения  на 450 мест в д.Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.5. Строительная готовность -76%. Ведутся электромонтажные работы, водоснабжение и канализация,  системы вентиляции, отделочные работы, устройство баскетбольной площадки и благоустройство;
- Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д.Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.13. Строительная готовность -99%. Ведется устранение замечаний ГАСН.
В рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов образования продолжено выполнение работ по следующим объектам: «Капитальный ремонт МДОУ "Оредежский детский сад" по адресу: 188220, Ленинградская область, Лужский район, п.Оредеж, ул.Ленина, д.25а», «Капитальный ремонт МОУ "Оредежская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Оредеж, ул.Некрасова, д.20», «Капитальный ремонт здания МОУ "Аннинская школа" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п.Аннино, ул. Садовая, д. 14», «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п.Аннино, ул. Весенняя, д. 3». Проведена частичная оплата аванса по заключенным муниципальным контрактам.
Введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино. Продолжены работы по строительству двух объектов спорта:
- Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу:  п.Сумино Волосовского района Ленинградской области, кадастровый номер: 47:22:0612005:53.  Строительная готовность – 70%. Ведутся работы по установке спортивного оборудования. Срок выполнения работ – 01.11.2022;
- Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а. Строительная готовность- 64%. Производятся  работы: укладка рулонного газона, монтаж сетки ограждения. Перечислен авансовый платеж.
В рамках мероприятий по строительству объектов газоснабжения завершены работы по строительству «Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» (5,56 км). Продолжены работы по строительству одного  объекта, осуществлению врезки к сетям газоснабжения по двум объектам, проектированию  объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты, в т.ч. проектные работы». 
В рамках мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях продолжено строительства объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка». Перечислена субсидия в счет частично выполненных работ.
В рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, оплачены фактически выполненные работы по объекту «Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район». В ходе производства работ на объекте выявлены неучтенные проектом работы по разборке скальных пород, инженерные сети водоснабжения и водоотведения в проекте не соответствуют фактическому положению, отсутствуют в проекте крышки водоотводных бетонных лотков, расположенных в проезжей части, раздел проекта по реконструкции моста не соответствует действующим нормам. Указанные факторы привели к необходимости корректировки проектной документации и повторному прохождению государственной экспертизы. Проектно-сметная документация находится в экспертизе.
По объекту «Финансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение"   проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт. Перечислена субсидия в счет частично выполненных работ.
По объекту «Финансирование строительства автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км)» выявлены неучтенные работы, необходимые для  завершения работ на объекте (приобретение, размещение дополнительного объема растительного грунта и засев откосов насыпи травами). Работы планируется завершить в 2022 году.
Также продолжены работы по проектированию строительства и реконструкции 4 региональных дорог. Перечислена субсидия в счет частично выполненных работ по проектированию объектов.
В рамках мероприятий по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования проведен отбор сельхозтоваропроизводителей в целях получения субсидии в 2022 году. Отобраны к финансированию 16 объектов. За январь-сентябрь 2022 года выполнены работы на 12 дорогах, общей протяженностью 11,3 км, на 6 предприятиях АПК.
В рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта  завершены работы по реализации следующих пяти проектов:
-Обустройство хоккейной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2я Гражданская, у Дома культуры;
-Благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территории домов №№6-10 по ул. Санаторская в дер. Большие Тайцы;
- Благоустройство сквера на улице Центральная в пос.Кобринское;
- Благоустройство территории около дома №13 д.Оржицы (1 очередь);
-Устройство детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область Лужский район п.Оредеж между улицами Карла Маркса и Ленина.
Заключены муниципальные контракты и выполняются работы по следующим проектам:
-Благоустройство детской площадки по адресу: д.Низовская Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, ул. Кирова, д.1А;
-Устройство спортивной площадки в п.Оредеж Лужского района Ленинградской области;
-Устройство пешеходной дорожки в парке Петровский (1 очередь);
-Обустройство детской спортивно-игровой площадки на пл. Манина д.1-6 в пос. Войсковицы. 
По условиям соглашения о предоставлении субсидии перечисление субсидии осуществляется после фактического завершения работ. Кассовое освоение запланировано на 4 квартал 2022 года.
В рамках реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований муниципальные контракты заключены в полном объеме. Обработаны земельные участки, общей площадью 3 166,45  га.
