Приложение 2 к письму 
Пояснительная записка
 об основных результатах реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
за январь – сентябрь  2021 года
На реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2021 году предусмотрены ассигнования в объеме 2 670 209,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 520 293,4 тыс. руб., средств областного бюджета – 1 938 610,8 тыс. руб., средств местного бюджета в объеме – 78 894,9 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 132 410,8 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября 2021 года профинансировано работ на общую сумму 1 081 843,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета  - 180 176,0 тыс. руб., областного бюджета – 788 436,2 тыс. руб., средств местного бюджета в объеме – 61 155,3 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 52 076,4 тыс. руб.

За отчетный период достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской области»  улучшили жилищные условия 47 сельских семей. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью  3344,91 кв.м. 

В рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях  Ленинградской области» прошли переподготовку и повышение квалификации 164 чел. на 8 предприятиях агропромышленного комплекса Ленинградской области. Предоставлена социальная поддержка 5 молодым специалистам в сфере АПК и 6 молодым специалистам в сфере ветеринарии.
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы составляет менее 50% в связи с длительными сроками согласования и утверждения изменений в порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. В настоящее время организована работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями и физическими лицами по проведению отбора получателей субсидии и заключению соглашений с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в целях предоставления субсидии.
В рамках подпрограммы «Развитие  транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» выполнены работы по капитальному ремонту 12 км автомобильных дорог на 11 предприятиях АПК. Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство автомобильной дороги «Войбокало-Новый Быт-Пурово-Пупышево-Козарево» в Кировском районе и Волховском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы». Частично профинансированы выполненные работы по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево». Продолжены работы по разработке проектно-сметной документации еще по 4 региональным автодорогам.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» завершены работы по реализации 12 проектов по благоустройству сельских территорий. В стадии реализации находятся еще 3 проекта.

В рамках реализации мероприятий  по борьбе с борщевиком Сосновского освобождены от борщевика Сосновского территории муниципальных образований общей площадью 2154,4847 га. 

В рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» реализовывались следующие мероприятия.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях» продолжены работы по строительству двух объектов.
1. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Строительная готовность – 19% (16% по актам выполненных работ). Ведется кладка: наружных стен 1-го, 3-го этажей из газобетона, перегородок из кирпича на 2-ом и 3-ем этаже, ведется устройство перекрытий над 2-м этажом, устройство лестничных маршей. 

Отмечается существенное отклонение от графика производства работ (4 мес.), систематическое неосвоение изначально предусмотренного кассового плана расходов, низкое освоение бюджетных средств, имеется риск неисполнения обязательств по соглашению с Минсельхозом Российской Федерации по технической готовности в текущем году и освоению средств федерального бюджета.
2. «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

Строительная готовность – 31,4% по актам выполненных работ. Ведутся работы по утеплению фасада, монтаж окон, устройству полов на 2-ом и 3-ем этаже, отделочные работы, устройство ливневой канализации. Отмечается отклонение от графика производства работ (1 мес.), систематическое неисполнение изначально предусмотренного кассового плана расходов, имеется риск неисполнения обязательств по соглашению с Минсельхозом Российской Федерации по вводу объекта в текущем году и освоению средств федерального бюджета.
Кроме того в рамках основного мероприятия осуществляется финансирование Капитального ремонта МОБУ «Алексинская средняя школа» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алексино, дом 12. Работы выполняются согласно заключенному муниципальному контракту. Строительная готовность объекта – 45%. Планируемый срок завершения работ – ноябрь.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности» осуществлялось проектирование и строительство 6 ФАПов и 2 амбулаторий в сельской местности.

1. Врачебная амбулатория (обоснование инвестиций) пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек).

Получено заключение экспертизы технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 13.01.2021 №47-0001-2021-А. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – 332 302,37 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2020 г.  Невозможно проведение конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта до внесения изменений в государственную программу в части увеличения финансирования. Планируется оплатить технологическое присоединение.
2. ФАП дер. Усадище (проектные работы) Волховского муниципального района (20 посещений в смену). 

Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение государственной экспертизы от 19.02.2021 № 47-1-1-3-007406-2021. Сметная стоимость (в ц. 4 кв. 2020) – 52 738,56 тыс. руб.          

3. ФАП (строительство) дер.Ям-Тесово Лужского муниципального  района (20 посещений в смену).

Состояние строительной готовности - 10,0%. Выполнены земляные работы, вынос инженерных сетей из пятна застройки. Ведутся: гидроизоляция подбетонки. Выполнена корректировка проекта, прошла государственную экспертизу (изменение в технической части - расположение блоков ФБС).
4. ФАП в дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену).

Состояние строительной готовности - 10,0%. Выполнены подготовительные работы (50%), земляные работы (100%), общестроительные работы (конструктив) по зданию – ниже нуля (80%). 

ГК расторгнут 04.06.2021. 

Организована конкурсная процедура по выбору новой подрядной организации. 04.10.2021 определен победитель - АО «Строительно-монтажное управление №2 треста №16».  Заключение ГК - ориентировочно октябрь 2021. Цена ГК - 54564,3 тыс.руб.                                                                                                              

5. ФАП дер. Овсище Сланцевского муниципального района (20 посещений в смену).

Состояние готовности - 92%.  Завершены: устройство наружной канализации, водопровода и теплосети, кладка стен, перекрытий, установка окон, подземная часть крылец, облицовка здания. Приостановлены: отделочные работы, монтаж внутренней системы канализации, вентиляции, установка внутренних дверей, монтаж потолков и светильников, водоотведение и водоснабжение, электроснабжение (ГРЩ и АТП), наружные сети связи; устройство ливневой канализации. ИТП смонтирован, система отопления запущена, получено разрешение на ПНР. 

25.06.2021 ГК расторгнут.

Организована конкурсная процедура по выбору новой подрядной организации. 01.10.2021 определен победитель - АО «Строительно-монтажное управление №2 треста №16». Заключение ГК - октябрь 2021. Цена ГК - 5289,9 тыс.руб.

6. Врачебная амбулатория в пос.Плодовое Приозерского района (65 человек в смену).
Состояние строительной готовности - 92%. Выполняются: отделочные работы, внутренние инженерные сети, благоустройство. Завершение строительства планируется в декабре.
7. ФАП д.Васкелово Всеволожского района (15 человек в день). 

Состояние строительной готовности – 85%. Ведутся: внутренние отделочные работы, благоустройство.
8. ФАП дер. Нурма Тосненского района (20 посещений в смену).

Состояние строительной готовности – 80,0%. Выполняется: благоустройство, внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. Ведется корректировка ПСД. Завершение строительства - ориентировочно декабрь.
В рамках основного мероприятия  «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» продолжены работы по переходящим объектам строительства. 
1. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения. 

Строительная готовность - 50% . В спортивном корпусе и клубном блоке выполнено устройство кровли и установлены окна. Ведутся работы по устройству фасадов, монтажу внутренних инженерных систем и производятся штукатурные работы. Выполняются работы по устройству тепловой сети для подключения здания к системе теплоснабжения. До конца года Подрядчик планирует закрыть тепловой контур Объекта (смонтировать двери, подать тепло).

Мероприятия по поставке и монтажу немонтируемого оборудования Заказчиком запланированы в I квартале 2022 года.
2. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2-я Гражданская.

1)12.07.2019 заключен МК с ООО «Балтийская строительная компания».
Цена МК ( 144 683,097 тыс.руб. Срок выполнения работ ( до 15.08.2021.  МК расторгнут в одностороннем порядке - 25.03.2021.

2) 14.09.2021 заключен МК с ООО «СТРОЙ-МОНТАЖ». Цена МК - 99 174,17970 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.11.2022.

Строительная готовность – 41%

Выполнены работы по кладке стен из кирпича в т.ч и облицовочного, устройству арматурных каркасов пандусов, монтажу козырьков, устройству стропильной системы кровли. Проложены наружные сети  водоснабжения, канализования и теплоснабжения. 

Строительная площадка новому Подрядчику передана.
3. Завершение строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск Волосовский муниципальный район.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

13.09.2021 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы пос. Заборье Бокситогорский муниципальный район.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Заказчиком совместно с Подрядчиком устраняются замечания ГАСН. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2021 года.
5. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа по адресу: Ленинградская область, Киришский район п.Пчевжа.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

Выполняются пуско-наладочные работы по системе отопления и видеонаблюдения.  Немонтируемое оборудование, монтируемое оборудование (звуковое и световое) планируется установить до 30.11.2021.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2021 года.
6. «Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс.экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». 

1)МК с ООО «Проксима Строй» заключен 06.05.2020. Цена МК 153 333,8 тыс. руб. МК расторгнут по соглашению сторон – 12.07.2021.

2)МК с ООО «ЛенРусСтрой» заключен 22.07.2021, срок выполнения работ по МК  до 30.11.2021. Цена МК 112 962,02946 тыс.руб.

              Строительная готовность - 45%                             

              Ведутся работы по кладке облицовочного кирпича фасада здания, устройство внутренних инженерных систем, устройство кровли, внутренние отделочные работы. Завершаются работы по закрытию теплового контура и в ближайшее время планируется подключение объекта к системе теплоснабжения.   

Заказчиком планируется корректировка разделов ПСД.

7. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово, Лужский муниципальный район Ленинградской области.
Строительная готовность - 50%.  

Ведутся работы по устройству кровли, крылец, наружных инженерных сетей и монтажу окон 2-го этажа.

Осуществляется корректировка ПСД в связи с доп.работами и стоимостью материалов. До конца 2021 года планируется закупка немонтируемого оборудования. 

Объект не обеспечен системой водоотведения. Проектные решения разработаны и находятся на согласовании в ГУП «Леноблводоканале». Строительство сетей водоотведения планируется выполнить за счет средств местного бюджета.
8. Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовский муниципальный район.

Строительная готовность объекта - 77,3%. 

Работы по конструктиву выполнены на 100%. Тепловой контур закрыт. Здание подключено к системе отопления.

Между Заказчиком и ООО «СУ60» заключен контракт на выполнение работ по корректировке ПСД. 

В настоящее время ПСД находится на проверке в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Отрабатываются замечания экспертизы по проектной-сметной документации.
Кроме того в рамках основного мероприятия реализуются мероприятия по капитальному ремонту 12 объектов культуры в сельской местности. Работы выполняются согласно заключенным муниципальным контрактам. За отчетный период завершены и оплачены работы по капитальному ремонту МКУК «Ушакинский центр досуга и народного творчества» в части одежды сцены, звукового и светового оборудования сцены и зрительного зала, механики сцены, кресел.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях» выполнялись работы по следующим объектам:

1.  Многофункциональная спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер.Бегуницы .

Строительная готовность объекта - 100% (физические объемы). Работы на объекте завершены, завершается подготовка документации по последнему выполнению.

2.  Плавательный бассейн по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Аннино.

Строительная готовность – 75%. Выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы, благоустройство.
3. Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу: п.Сумино Волосовского района Ленинградской области  кадастровый № участка 47:22:0612005:53

Строительная готовность – 25%. Подрядчиком выполняются работы по устройству основания для набивных дорожек, футбольной и баскетбольной зон. Проводятся подготовительные работы по устройству ограждения и системы освещения.
В рамках основного мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» продолжены работы по строительству и проектированию 10 объектов газоснабжения. В соответствии с актами выполненных работ профинансированы работы по пяти объектам газоснабжения. При этом, завершены работы по строительству объекта «Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения,  а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино", в т.ч. проектные работы», общей протяженностью 14 км.
Продолжены работы по строительству и реконструкции двух объектов водоснабжения.
По объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы» на отчетную дату выполнены работы по установке насосной станции, установлены щиты управления, включая пульты управления и автоматизации насосной станции, а также завершены работы по устройству футляров, установке колодцев (в рамках выполнения канализации для прокладки кабеля связи, Интернета и ГО и ЧС).

По объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» исполнение на отчетную дату не представлено. На 1 октября 2021 года по Объекту выполнены работы 1. Устройство монорельса в здании ВНС (машинное отделение). 2. Врезки  нового водовода в существующую сеть на потребителя (5 врезок). 3. Произведен запуск в работу насосного оборудования ВНС. 4. Демонтаж  старого оборудования ВНС. 

В то же время, оплата за указанные работы не производилась в связи с отсутствием исполнительной документации.  

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы составляет менее 50% по следующим причинам:
-срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ в связи с корректировкой проектно-сметной документации, удорожанием и (или) длительными сроками поставки материалов и оборудования;

-низкое качество исполнительной документации, предоставляемой подрядными организациями и муниципальными заказчиками;

-перечисление субсидий осуществляется за фактически выполненные работы;

-значительный объем авансовых платежей, предоставленных в 2020 году по объектам, которые софинансируются за счет средств федерального бюджета, и частичное закрытие выполненных работ в 2021 году по данным объектам в счет аванса, а не текущего лимита финансирования. 

В целях обеспечения исполнения подпрограммы по итогам финансового года в полном объеме в настоящее время организована работа по еженедельному контролю исполнения «дорожных карт» по финансированию объектов до конца текущего финансового года, проводятся оперативные совещания по выработке решений по возникающим проблемным вопросам.
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