Приложение 2 к письму 
Пояснительная записка
 об основных результатах реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
за январь – июнь  2021 года
На реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2021 году предусмотрены ассигнования в объеме 2 715 604,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 520 293,4 тыс. руб., средств областного бюджета – 1 988 259,4 тыс. руб., средств местного бюджета в объеме – 74 641,1 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 132 410,8 тыс. руб.

По состоянию на 1 июля 2021 года профинансировано работ на общую сумму 606 764,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета  - 79 899,7 тыс. руб., областного бюджета – 472 502,8 тыс. руб., средств местного бюджета в объеме – 14 475,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 39 886,0 тыс. руб.

За отчетный период достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской области»  улучшили жилищные условия 36 сельских семей. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 2633,2 кв.м. 
В рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях  Ленинградской области» прошли переподготовку и повышение квалификации 150 чел. на 4 предприятиях агропромышленного комплекса Ленинградской области.

В рамках подпрограммы «Развитие  транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» выполнены работы по капитальному ремонту 2,592 км автомобильных дорог на одном предприятии агропромышленного комплекса (ЗАО СП "Андреевское"). Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство автомобильной дороги «Войбокало-Новый Быт-Пурово-Пупышево-Козарево» в Кировском районе и Волховском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы». Частично профинансированы выполненные работы по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево». Продолжены работы по разработке проектно-сметной документации еще по 4 региональным автодорогам.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» завершены работы по реализации одного проекта в дер.Лапмово Гатчинского муниципального района. В стадии реализации находятся еще 14 проектов.

В рамках реализации мероприятий  по борьбе с борщевиком Сосновского профинансированы этапы работ по Рабитицкому сельскому поселению Волосовского муниципального района и Новосветскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района. 

В рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» реализовывались следующие мероприятия.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях» продолжены работы по строительству двух объектов.
1. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Строительная готовность – 19% (16% по актам выполненных работ). Отмечается существенное отклонение от графика производства работ (4 мес.), систематическое неосвоение изначально предусмотренного кассового плана расходов, низкое освоение бюджетных средств, имеется риск неисполнения обязательств по соглашению с Минсельхозом Российской Федерации по технической готовности в текущем году и освоению средств федерального бюджета.   

2. «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

Строительная готовность - 36% (28% по актам выполненных работ). Ведутся работы по устройству фасада, отделочные работы, начаты работы по прокладке внутренних сетей. Отмечается существенное отклонение от графика производства работ, систематическое неосвоение изначально предусмотренного кассового плана расходов. Отмечается отклонение от графика производства работ (1 мес.), систематическое неисполнение изначально предусмотренного кассового плана расходов, имеется риск неисполнения обязательств по соглашению с Минсельхозом Российской Федерации по вводу объекта в текущем году и освоению средств федерального бюджета.

Кроме того в рамках основного мероприятия осуществляется финансирование Капитального ремонта МОБУ «Алексинская средняя школа» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алексино, дом 12. Работы выполняются согласно заключенному муниципальному контракту.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности» осуществлялось проектирование и строительство 6 ФАПов и 2 амбулаторий в сельской местности.
1. Врачебная амбулатория (обоснование инвестиций) пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек).

Получено заключение экспертизы технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 13.01.2021 №47-0001-2021-А. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – 332 302,37 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2020 г.  Невозможно проведение конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта до внесения изменений в государственную программу в части увеличения финансирования.

2. ФАП дер. Усадище (проектные работы) Волховского муниципального района (20 посещений в смену). 

Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение государственной эспертизы от 19.02.2021 № 47-1-1-3-007406-2021. Сметная стоимость (в ц. 4 кв. 2020) – 52 738,56 тыс. руб.

Оплата проектных работ будет произведена после расчета суммы претензии ГКУ «УС ЛО» к разработчику проектно-сметной документации.          

3. ФАП (строительство) дер.Ям-Тесово Лужского муниципального  района (20 посещений в смену).
Ведутся подготовительные работы на строительной площадке согласно проекту организации строительства.

4. ФАП в дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену).
Состояние строительной готовности - 10,0%. Выполнены подготовительные работы (50%), земляные работы (100%), общестроительные работы (конструктив) по зданию – ниже нуля (80%). 

Государственный контракт расторгнут 4 июня 2021 года. Собирается пакет конкурсной документации. Заключение нового ГК на завершение строительства - ориентировочно август 2021.  

5. ФАП дер. Овсище Сланцевского муниципального района (20 посещений в смену).

Состояние готовности - 92%.  Завершены: устройство наружной канализации, водопровода и теплосети, кладка стен, перекрытий, установка окон, подземная часть крылец, облицовка здания. Приостановлены: отделочные работы, монтаж внутренней системы канализации, вентиляции, установка внутренних дверей, монтаж потолков и светильников, водоотведение и водоснабжение, электроснабжение (ГРЩ и АТП), наружные сети связи; устройство ливневой канализации. ИТП смонтирован, система отопления запущена, получено разрешение на ПНР. 

25 июня 2021 года государственный контракт расторгнут. Подготовлен расчет НМЦК. Ориентировочный срок обращения в комитет государственного заказа Ленинградской области  - июль 2021, заключение государственного контракта - август 2021.

6. Врачебная амбулатория в пос.Плодовое Приозерского района (65 человек в смену).
Состояние строительной готовности - 75%. 

Завершены: тепловой контур, кладка газобетона, устройство перегородок, забетонированы лестничные марши, наружные инженерные сети, пожарные емкости, пожарная насосная станция, монтаж окон, устройство кровли, цоколь, витражи, вентиляционные камеры, ИТП, утепление фасада здания, устройство козырьков. 

Выполняются: отделочные работы здания (выполнено 55%), внутренние инженерные сети (45%), благоустройство (30%). 

7. ФАП д.Васкелово Всеволожского района (15 человек в день). 

Состояние строительной готовности – 58%. Выполнены: общестроительные работы (конструктив) по зданию выше нуля, наружная отделка здания (98%), внутренние инженерные сети (80%), наружные инженерные сети (98%), благоустройство (35%). Ведутся: внутренние отделочные работы (50%), отопление, прокладка электрических кабелей и слаботочных систем.                                                    

8. ФАП дер. Нурма Тосненского района (20 посещений в смену).

Состояние строительной готовности – 60,0%. Выполнены: тепловой контур, монтаж входных групп, кровли, наружная отделка здания, окна, внутренние  перегородки, ИТП. Выполняется: монтаж наружных инженерных сетей (90%), начинается благоустройство, внутренние отделочные работы, монтаж внутренних  инженерных систем.

В рамках основного мероприятия  «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» продолжены работы по переходящим объектам строительства. 
1. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения. 

Строительная готовность - 47%. 

1. Спортивный корпус

Выполнено устройство фундаментов, кирпичная кладка стен, устройство кровли и стяжка полов с утеплением, установка окон, устройство кровли крыльца. Приступили к выполнению работ по монтажу внутренних инженерных сетей.

2. Клубный блок

Выполнено устройство фундаментов, плит перекрытий и кирпичная кладка стен 1-3  этажей,  устройство кровли. Залиты стяжки полов первого и второго этажа. Выполняются работы по монтажу внутренних инженерных наружных сетей. 

2. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2-я Гражданская.
Строительная готовность – 41%

Выполнены работы по кладке стен из кирпича в т.ч и облицовочного, устройству арматурных каркасов пандусов, монтажу козырьков, устройству стропильной системы кровли. Проложены наружные сети  водоснабжения, канализования и теплоснабжения. 
25 марта 2021 года муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.
В настоящее время фондом имущества Ленинградской области подготовлена конкурсная документация на завершение строительства объекта.  НМЦК – 97 936,833 тыс.руб. Срок завершения работ – ноябрь 2022 года.

Ориентировочный срок подачи конкурсной документации в комитет государственного заказа Ленинградской области для объявления конкурса – июль 2021 года.

3. Завершение строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск Волосовский муниципальный район.
Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

13 мая 2021 года на объекте состоялась итоговая проверка ГАСН.

Подрядчиком и Заказчиком устраняются замечания ГАСН. 

Завершается   благоустройство территории, сборка и расстановка мебели. Заказчиком заключаются договоры с ресурсоснабжающими организациями на проведение пусконаладочных работ.  

4. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы пос. Заборье Бокситогорский муниципальный район.

Строительная готовность объекта – 93%.

На объекте выполняется благоустройство территории.

Ввод объекта в эксплуатацию по прогнозам заказчика - декабрь 2021 года.

5. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа по адресу: Ленинградская область, Киришский район п.Пчевжа.
Строительная готовность – 70% (по актам выполненных работ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выполнено устройство фундаментов, наружных и внутренних стен из газобетона, устройство фасадного кирпича, монолитные работы по перекрытию 2-го этажа и актового зала, устройство кровли, остекление 1 и 2 этажа, монтаж пожарных резервуаров, устройство полов, устройство внутренних и наружных[ инженерных сетей. Ведутся внутренние отделочные работы и приступили к благоустройству территории. В августе планируется объявить конкурс по поставке звукового и светового оборудования.

6. «Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс.экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». 

Строительная готовность – 18%  (по актам выполненных работ КС-2). 23% - фактическая готовность объекта.

Работы по устройству монолитных конструкций выполнены на 90%. Проложены внеплощадочные сети канализации, залита плита перекрытия 2-го этажа. Произведены работы по устройству парапетов кровли,  металлоконструкций витража зрительного зала.

 Ввиду отсутствия оборотных средств у подрядной организации ООО «Проксима Строй», Заказчиком организована работа по расторжению муниципального контракта. 

Ориентировочный срок заключения муниципального контракта на завершение строительства объекта – июль 2021 года.

7. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово, Лужский муниципальный район Ленинградской области.
Строительная готовность – 20,3% (по актам выполненных работ КС-2), 41% (фактическая готовность объекта)

Завершены работы по реконструкции тепловой камеры. Выполнена кладка стен и монтаж плит перекрытий 1-2 этаж .  Выполняются работы по устройству наружных инженерных сетей (тепловой сети, канализации), внутренней канализации. Ведутся работы по устройству парапетов и монтажу плит перекрытий 3 этажа.

8. Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовский муниципальный район.

Строительная готовность объекта - 77,3%. 

Работы по конструктиву выполнены на 100%. Тепловой контур закрыт. Здание подключено к системе отопления.

Между Заказчиком и ООО «СУ60» заключен контракт на выполнение работ по корректировке ПСД. 

В настоящее время ПСД находится на проверке в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Отрабатываются замечания экспертизы по проектной документации.  Сметная документация в экспертизу не предоставлялась.
Кроме того в рамках основного мероприятия реализуются мероприятия по капитальному ремонту 12 объектов культуры в сельской местности. Работы выполняются согласно заключенным муниципальным контрактам.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях» выполнялись работы по следующим объектам:

1.  Многофункциональная спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер.Бегуницы .

Строительная готовность объекта - 50% (физические объемы). Выполнено выравнивание уровня насыпного покрытия под укладку искусственного газона, ведется подготовка к укладке резинового покрытия.       

2.  Плавательный бассейн по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Аннино.

Строительная готовность – 45 %.
         Выполняются работы по устройству кровли, крылец, внутренних сетей.

3. Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу: п.Сумино Волосовского района Ленинградской области  кадастровый № участка 47:22:0612005:53

Состояние строительной готовности - 0% 

Проводятся конкурсные процедуры. 12 июля 2021 года завершился прием заявок, проходит работа комиссии. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта на строительство объекта – 26 июля 2021 года.

В рамках основного мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» продолжены работы по строительству и проектированию 10 объектов газоснабжения. В соответствии с актами выполненных работ профинансированы работы по трем объектам газоснабжения.
Финансирование по объектам водоснабжения в первом полугодии не открыто по следующим причинам:

- по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы» значительное отставание подрядных организаций от графика производства работ (более 2 месяцев), низкое качество подготовки исполнительной документации, в связи с чем, медленное согласование администрациями поселений представляемых документов. Администрацией МО «Бегуницкое сельское поселение» ведется претензионная работа с подрядной организацией  по начислению штрафных санкций и пени за просрочку срока исполнения муниципального контракта;

- по объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» отсутствие исполнительной документации в отчетном периоде связано с  выполнением  сложных технических работ по врезкам в существующую сеть водопровода от новой ВНС (пос. Романовка, ул. Инженерная, котельная № 36) и пос. Углово (необходимо соблюсти нормы отключения населения от водоснабжения) и пуско-наладке насосного оборудования. 
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