Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
за январь – декабрь  2021 года

Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года №636 (далее государственная программа).
1. В государственную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №178, от 25.11.2020 №779, от 10.12.2020 №815, от 29.01.2021 №59, от 21.09.2021 №608, от 27.12.2021 №873.
С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы составляет 8 413 263,873 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 1 201 514,400 тыс. рублей;
Областной бюджет – 6 287 470,969 тыс. рублей;
Местный бюджет – 165 651,726 тыс. рублей;
Прочие источники – 758 626,778 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской области» составляет 1 326 561,971 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 10 501,200 тыс. рублей;
Областной бюджет – 1 043 807,766 тыс. рублей;
Местный бюджет – 3 282,360 тыс. рублей;
Прочие источники – 268 970,645 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Ленинградской области» составляет 136 566,968 тыс. рублей, в том числе:
Областной бюджет – 71 004,107 тыс. рублей;
Прочие источники – 65 562,861 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» составляет 2 540 270,347 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 370 141,600 тыс. рублей;
Областной бюджет – 1 702 538,648 тыс. рублей;
Местный бюджет – 43496,826 тыс. рублей;
Прочие источники – 424093,272 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» составляет 4 409 864,587 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 820 871,600 тыс. рублей;
Областной бюджет – 3 470 120,448 тыс. рублей;
Местный бюджет – 118  872,539 тыс. рублей;

2. Общий объем финансирования государственной программы в 2021 году составил 2 651 887,281 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 519 361,300 тыс. рублей;
Областной бюджет – 1 897 247,349 тыс. рублей;
Местный бюджет – 78 380,452 тыс. рублей;
Прочие источники – 156 898,179 тыс. рублей.

Фактическое финансирование мероприятий государственной программы по итогам 2021 года составило 2 389 866, 982 тыс. руб. или 90,1% от плана, в том числе:
Федеральный бюджет – 518 981,147 тыс. рублей или 99,9% от плана;
Областной бюджет – 1 641 406,090 тыс. рублей или 86,5% от плана;
Местный бюджет – 147 219,515 тыс. рублей;
Прочие источники – 82 260,230тыс. рублей.

За период с января по декабрь 2021 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской области»  улучшили жилищные условия 57 сельских семей. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 3938,41 кв.м.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Ленинградской области» выполнена переподготовка и повышение квалификации 381 чел. персонала организаций сельскохозяйственного профиля, предоставлена социальная поддержка 64 молодому специалисту Ленинградской области в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области»:
 завершены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 21,32 км дорог на 19 предприятиях АПК;
 завершена реализация 15 проектов благоустройства сельских территорий в 10 муниципальных образованиях Ленинградской области;
продолжены работы  по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» Каменногорского городского поселения Выборгского района и проектно-изыскательские работы по следующим региональным дорогам: «Строительство автомобильной дороги "Войбокало - Новый Быт - Пурово - Пупышево - Козарево" в Кировском и Волховском районах Ленинградской области», «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово – Поляны» км 0+600- км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области», «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области», «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса» в Кировском районе Ленинградской области», «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области»;
завершены работы по освобождению земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского на общей площади 9018,8 тыс. га, в т.ч. 4725,2 га на земельных участках сельскохозяйственных товаропроизводителей, 4293,6 га на территории муниципальных образований.
В рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» реализовывались следующие основные мероприятия.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях» продолжены работы по строительству школы и детского сада в дер.Малое Карлино Ломоносовского муниципального района. В рамках работ по строительству школы в дер.Малое Карлино ведутся работы по армированию колонн, плиты перекрытия, монтаж щитов электроснабжения и временного освещения. В рамках строительства детского сада ведется прокладка и кирпичная кладка шахт дымоудаления, монтаж систем горячего и холодного водонабжения, устранение замечаний по временной трассе теплоснабжения. Проблемным вопросом по объектам является невыполненное обязательство по соглашению с Минсельхозом России по технической готовности в 2021 году, в т.ч. связанное со сменой подрядной организации в связи с решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.
 В рамках реализации проекта по комплексному развитию с.Колчаново Волховского муниципального района  выполнены работы по капитальному ремонту Алексинской средней школы в с.Колчаново.
В рамках основного мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности» выполнялись работы по следующим объектам:

1. Строительство фельдщерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района  (20 посещений в смену). Строительная готовность объекта – 97%. Завершаются работы по благоустройству, внутренние отделочные работы, наружным инженерным сетям. Приемка объекта планируется в марте 2022 года.    
2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену). Строительная готовность объекта –  20%. Выполнен вынос инженерных сетей из пятна застройки, гидроизоляция подбетонки, заливка фундаментной плиты. Выполнена укладка фундаментных блоков.
3. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену). Строительная  готовность - 10%. Государственный контракт с предыдушим подрядчиком расторгнут 04.06.2021. 30.07.2021 направлена документация в комитет государственного заказа Ленинградской области . В декабре 2021 возобновлена конкурсная процедура, идет подача заявок. Заключение контракта планируется  до 03.02.2022. 
4. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек). Заключение на обоснование инвестиций получено от 13.01.2021 №47-0001-2021-А на сумму 332302,37 т.р. (в ц.3 кв.2020). В 2021 году оплачено технологическое присоединение к сетям электроснабжения.
5.     Строительство врачебной амбулатории, в том числе  проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район (65 посещений в смену). Стр. готовность - 97% (факт). Завершаются следующие работы: отделочные работы,  внутренние инженерные сети, благоустройство, ведется монтаж  монтируемого оборудования. Приемка объекта ГАСН   планируется 31.01.2022.
6. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дер.Васкелово Всеволожского муниципального района (15 человек в день).  Строительная готовность - 95%. Завершаются внутренние  отделочные работы, подключение  наружного водопровода, благоустройство. Планируется подключение электричества. Завершение строительства – ориентировочно март  2022 г.
7. Строительство объекта: "Фельдшерско-акушерский пункт" по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение,  дер.Овсище, участок 254 (20 посещений в смену). ГК с предыдущим подрядчиком расторгнут 25.06.2021. Новый ГК заключен 12.10.2021. Строительная готовность - 95%.  Завершены строительно-монтажные работы. Ведется  устранение  замечаний заказчика,  монтаж технического оборудования. 
8.Строительство фельдщерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы, дер.Усадище Волховского муниципального района (20 посещений в смену). Получено положительное заключение от 19.02.2021. Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2020 г. – 52 738,56 тыс. руб.
В рамках основного мероприятия  «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» выполнялись работы по следующим объектам:
1. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская
Строительная готовность - 60%. Выполняются работы по монтажу каркасов внутренней отделки и кладке перегородок корпуса дома культуры. Завершаются работы по монтажу внутренних инженерных систем. Выполнен монтаж мобильной временной котельной и приступили к устройству внутренних дверей.
2. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2-я Гражданская
МК с предыдущим подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке - 25.03.2021. 14.09.2021 заключен новый МК. Строительная готовность – 41%. Приступают к монтажу стропильной системы для устройства кровли, ведутся работы по обустройству теплового пункта. Срок выполнения работ - 15.11.2022.
3. Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск Волосовский муниципальный район.
Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию -13.09.2021.  
4. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы пос. Заборье Бокситогорский муниципальный район.
Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Заказчиком и Подрядчиком устраняются замечания по акту итоговой проверки ГАСН.
5. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа по адресу: Ленинградская область, Киришский район п.Пчевжа
Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - 29.12.2021. Торжественное открытие объекта запланировано на 29.03.2022. Проблемным вопросом по объектам является невыполненное обязательство по соглашению с Минсельхозом России по технической готовности в 2021 году, в т.ч. связанное со сменой подрядной организации.
6. «Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс.экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». 
Строительная готовность – 93,5%. Ведутся внутренние отделочные работы, электромонтажные работы, разводка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, работы по благоустройству территории. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию до 01.04.2022.
7. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 местс библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово, Лужский муниципальный район Ленинградской области.
Строительная готовность -73%.
Ведутся внутренние отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж технологического оборудования.
Планируемый ввод объекта в эксплуатацию до 01.09.2022. Проблемным вопросом по объектам является невыполненное обязательство по соглашению с Минсельхозом России по технической готовности в 2021 году.
8. Строительство  дома культуры на 150 мест  в пос.Терпилицы Волосовского муниципального района.  Строительная готовность - 77,3. Работы по конструктиву выполнены на 100%. Тепловой контур закрыт. Здание подключено к системе отопления. 27.06.2019 МК с ООО «Теплый дом» расторгнут. Выявлена необходимость в корректировке ПСД.  В настоящее время ПСД находится на проверке в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Отрабатываются замечания экспертизы по  сметной документации.

Выполнены работы по частичному капитальному ремонту 12 объектов культуры в 12 муниципальных образованиях.

В рамках основного мероприятия «Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях» выполнялись работы по следующим объектам:
1.	Многофункциональная спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер.Бегуницы.
Строительная готовность объекта-100%. 06.10.2021 подписан акт о завершенных работах на объекте.
           
2.	 Плавательный бассейн по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Аннино.
Строительная готовность - 92%. Выполняются внутренние отделочные работы, работы по благоустройству, установка сантехники. Проводятся испытания бассейна. Срок выполнения работ - 31.01.2022. 

3.	Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу:  п.Сумино Волосовского района Ленинградской области, кадастровый номер: 47:22:0612005:53.   
Строительная готовность – 35%. Подрядчиком выполнены работы по устройству основания для набивных дорожек, футбольной и баскетбольной зон. Выполнены работы по устройству ограждения и системы освещения. Сделан дренаж, заасфальтирована волейбольная площадка. Срок выполнения работ – 01.11.2022.

В рамках основного мероприятия «Основное мероприятие Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» осуществлялось финансирование реконструкции системы водоснабжения в дер.Бегуницы Волосовского муниципального района и строительства 2-я нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка Всеволожского муниципального района. 
По объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы». Строительная готовность объекта составляет 98%. В связи с техническими особенностями производства строительно-монтажных работ пусконаладочные работы планируются к осуществлению весной 2022 года.
Освоение лимитов средств областного бюджета 2021 года по объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» в отчетном периоде не осуществлено в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, в связи со значительным изменением стоимости материалов и работ с начала проектирования (положительное заключение государственной экспертизы по проекту получено в 2014 году), изменением конструктивных элементов и изменений последовательности работ от указанной в проекте. По состоянию на 01.01.2022 подрядной организацией выполнены работы по устройству монорельса в здании ВНС, врезка нового водовода в существующую сеть на потребителя, произведен запуск в работу насосного оборудования ВНС и демонтаж старого оборудования ВНС. Расходы средств областного бюджета Ленинградской области не осуществлялись в связи с выполнением сложных технических работ по врезкам в существующую сеть водопровода от новой ВНС (пос. Романовка, ул. Инженерная, котельная № 36 и пос. Углово) и пусконаладке насосного оборудования. 
В рамках мероприятий по строительству объектов газоснабжения на сельских территориях проложено 35,8 км сетей газоснабжения, осуществлено подключение к источникам газоснабжения потребителей в пос.Ромашки Приозерского муниципального района. Работы по объекту «Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» не завершены в связи с корректировкой проектно-сметной документации и повторной экспертизой.
 По итогам 2021 года в рамках государственной программы не выполнены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие "Развитие сети объектов здравоохранения на сельских территориях" в связи с отсутствием завершения работ по строительству ФАПов в дер.Нурма Тосненского района (строительная готовность - 97%) и дер.Васкелово Всеволожского района (строительная готовность - 97%). Ввод объектов запланирован на 2022 год.
2. Основное мероприятие "Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях" в связи с отсутствием завершения работ по строительству объекта "Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино (ЕПС-58 чел.)" (строительная готовность - 92%).
3. Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" в связи:
- с отсутствием завершения работ по строительству объекта «Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы». Строительная готовность объекта составляет 98%. В связи с техническими особенностями производства строительно-монтажных работ пусконаладочные работы планируются к осуществлению весной 2022 года.
- с отсутствием завершения работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» в связи с корректировкой проектно-сметной документации и повторной экспертизой.
По итогам года не достигнуты следующие значения показателей (индикаторов) государственной программы:
1. «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования» в связи с отсутствием завершения работ по объектам дорожной сети ООО "Агрофирма Рассвет".
2. «Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции) объектов здравоохранения на сельских территориях», «Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) спортивных сооружений на сельских территориях», «Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции) объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения в сельской местности на сельских территориях», «Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству) объектов газоснабжения на сельских территориях» по вышеуказанным причинам.
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