Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
за январь – декабрь  2022 года

Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года №636 (далее государственная программа).
1. В государственную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №178, от 25.11.2020 №779, от 10.12.2020 №815, от 29.01.2021 №59, от 21.09.2021 №608, от 27.12.2021 №873, 10.03.2022 №143, 12.08.2022 №572, от 10.11.2022 №808, от 10.11.2022 №809, от 13.12.2022 №914, от 30.12.2022 №1031.
С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы составляет 5 610 436,2 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 1 533 766,4 тыс. рублей;
Областной бюджет – 3 502 042,4 тыс. рублей;
Местный бюджет – 249 689,3 тыс. рублей;
Прочие источники – 324 938,1 тыс. рублей.

2. Общий объем финансирования государственной программы в 2022 году составил 2 330 995,347 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 389 179,200 тыс. рублей;
Областной бюджет – 1 668 374,700 тыс. рублей;
Местный бюджет – 122 824,438 тыс. рублей;
Прочие источники – 150 617,009 тыс. рублей.

Фактическое финансирование мероприятий государственной программы по итогам января – декабря  2022 года составило 2 278 309,274 тыс. руб. или 97,7% от плана, в том числе:
Федеральный бюджет – 389 178,818 тыс. рублей (100% от плана);
[bookmark: _GoBack]Областной бюджет – 1 590 802,535 тыс. рублей (95,3% от плана);
Местный бюджет – 129 157,384 тыс. рублей;
Прочие источники – 169 170,538 тыс. рублей.

За период с января по декабрь 2022 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации  федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, в счет средств текущего года и прошлых лет  улучшили жилищные условия  77 семей с вводом общей площади жилья 5199,92 кв.м.

В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения", возмещены затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям за переподготовку и повышение квалификации 432 специалистам, а также предоставлена социальная выплата 40 молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и 23 специалистам в сфере ветеринарии.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современный облик сельских территорий"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта достигнуты следующие результаты. 
Введены в эксплуатацию ФАПы дер.Васкелово Всеволожского муниципального района (15 человек в день), дер.Овсище Сланцевского муниципального района, дер.Нурма Тосненского района и амбулатория в пос.Плодовое Приозерского района.
Продолжено финансирование проектирования и строительства  ФАПов и  амбулаторий в сельской местности:
1. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово,  Ломоносовский  район (1 ед., 110 посещений в смену, стационар на 5 коек).
29.04.2022  заключен ГК с ООО «РР-Сити» на сумму 253 060,64 тыс. руб., срок выполнения работ – 31.12.2023.
Строительная готовность – 3%. В 2022 году выдан аванс в размере 119 000,00 тыс. руб. (погашено 1 882,57 тыс. руб.), установлены опоры освещения, выполняются работы по откопке котлована, выносу сетей газораспределения, устройству подъездной дороги.
2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (1 ед., 20 посещений в смену)
ГК от 26.04.2021 № 864 с ООО «Рос-сервис». Цена ГК – 50 970,26560 тыс.руб. Срок по ГК – 01.07.2023.
Состояние строительной готовности – 73%, выполняется монтаж слаботочных сетей и оборудования, устройство дверных откосов, отделочные работы.
3. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево Ломоносовского муниципального района (1 ед., 20 посещений в смену)
01.12.2022 заключен новый ГК с ООО «СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ» на сумму 59 170,94 тыс.руб. Срок выполнения работ – 01.08.2023.
Состояние строительной готовности – 50%. Проводится восстановление ограждения строительной площадки, подготовительная работа к устройству наружных инженерных сетей.
Введены в эксплуатацию дома культуры в дер.Пеники Ломоносовского района, пос.Скреблово Лужского района и дер.Заборье Бокситогорского района. Продолжены работы по строительству сельских домов культуры:
1. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения. 
08.08.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Инвестпром". Цена МК 362 670,437 тыс. руб.(доп.соглашение от 18.11.2022 на сумму 376 268,165 тыс.руб.), срок выполнения работ – 01.09.2023.  
Строительная готовность – 70% (по актам выполненных работ – 71%)
Выполняются работы по монтаж светильников, пожарных извещателей, устройство вытяжной вентиляции лестницы и внутренние отделочные работы.
В связи с выявленной необходимостью корректировки проектной документации в части архитектурных, конструктивных решений, внутренних инженерных сетей, технологических решений проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».  
2. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2-я Гражданская
МК с ООО «Балтийская строительная компания» расторгнут в одностороннем порядке 25.03.2021.
14.09.2021 заключен МК с ООО «СТРОЙМОНТАЖ». Цена МК – 99 174,17970 тыс.руб. (доп.соглашение от 24.10.2022 на сумму 114 772,5 тыс.руб.), срок выполнения работ – 01.09.2023.
Строительная готовность – 70% (по актам выполненных работ 67%)
Выполняются работы по монтажу внутренних инженерных сетей (теплоснабжения)  и плиточные работы (внутренние работы).
В связи с увеличением цен на строительные ресурсы, в сентябре 2022 года выполнена корректировка сметной документации по ПП ЛО №567. Фактически выполненные работы (в т.ч. по ранее выданному авансу) закрывались на основании положительного заключения экспертизы по смете.
3. Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п.Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15.
Строительно-монтажные работы на объекте завершены.
05.10.2022 на объекте состоялась итоговая проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (далее – Комитет), выданы замечания. В срок до 20.01.2023 планируется направить извещение в Комитет об устранении замечаний. Ввод объекта в эксплуатацию по информации Заказчика планируется в I квартале 2023 года.  
4. Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовский муниципальный район.
26.01.2022 получено положительное заключение экспертизы по проектной документации. Объект не обеспечен финансированием в полном объеме. Сметная стоимость строительства объекта на 01.01.2023 – 234 355,7 тыс.руб. В 2022 году произведено авансирование за тех.присоединение  к сетям электроснабжения АО «ЛОЭСК» (увеличение мощности). 
Конкурсные процедуру по выбору подрядной организации на завершение строительства объекта будут организованы при наличии финансирования.


В рамках мероприятий по капитальному ремонту сельских домов культуры завершены работы по капитальному ремонту 11 объектов культуры в 7 муниципальных районах.
Введены в эксплуатацию после завершения работ по строительству следующие объекты образования:
- Строительство муниципального образовательного учреждения  на 450 мест в д.Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.5.;
- Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д.Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.13. 
В рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов образования завершены работы по следующим объектам: «Капитальный ремонт МДОУ "Оредежский детский сад" по адресу: 188220, Ленинградская область, Лужский район, п.Оредеж, ул.Ленина, д.25а», «Капитальный ремонт МОУ "Оредежская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Оредеж, ул.Некрасова, д.20». В стадии завершения работы  по объектам «Капитальный ремонт здания МОУ "Аннинская школа" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п.Аннино, ул. Садовая, д. 14», «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п.Аннино, ул. Весенняя, д. 3». 
Введены в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино,  универсальная спортивная  площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу:  п.Сумино Волосовского района Ленинградской области, кадастровый номер: 47:22:0612005:53, футбольное поле с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а. 
В рамках мероприятий по строительству объектов газоснабжения завершены работы по строительству и технологическому присоединению двух объектов газоснабжения, проектированию  объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты, в т.ч. проектные работы». 
В рамках мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях продолжено строительства объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка». Перечислена субсидия в счет частично выполненных работ.
В рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, оплачены фактически выполненные работы по объекту «Подъезд к п. Михалево». В ходе производства работ на объекте выявлены неучтенные проектом работы по разборке скальных пород, инженерные сети водоснабжения и водоотведения в проекте не соответствуют фактическому положению, отсутствуют в проекте крышки водоотводных бетонных лотков, расположенных в проезжей части, раздел проекта по реконструкции моста не соответствует действующим нормам. Указанные факторы привели к необходимости корректировки проектной документации и повторному прохождению государственной экспертизы. В связи с чем, строительство объекта по итогам 2022 года не завершено.
По объекту «Финансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение"   проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт. Перечислена субсидия в счет частично выполненных работ. Средства не освоены в полном объеме по причине длительных сроков получения разрешительной документации на проведение работ и разработке рабочей документации подрядчиком ООО «УК «Время чистоты» по объекту.
По объекту «Финансирование строительства автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км)» профинансированы выполненные работы. Ввод объекта предлагается осуществить в   2023 году.
Также продолжены работы по проектированию строительства и реконструкции 2 региональных дорог. Перечислена субсидия в счет частично выполненных работ по проектированию объектов.
В рамках мероприятий по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования проведен отбор сельхозтоваропроизводителей в целях получения субсидии в 2022 году. За 2022 год выполнены работы на 16 дорогах, общей протяженностью 18,5 км, на 11 предприятиях АПК.
В рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта  завершены работы по реализации следующих девяти проектов:
-Обустройство хоккейной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2я Гражданская, у Дома культуры;
-Благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территории домов №№6-10 по ул. Санаторская в дер. Большие Тайцы;
- Благоустройство сквера на улице Центральная в пос.Кобринское;
- Благоустройство территории около дома №13 д.Оржицы (1 очередь);
-Устройство детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область Лужский район п.Оредеж между улицами Карла Маркса и Ленина;
-Благоустройство детской площадки по адресу: д.Низовская Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, ул. Кирова, д.1А;
-Устройство спортивной площадки в п.Оредеж Лужского района Ленинградской области;
-Устройство пешеходной дорожки в парке Петровский (1 очередь);
-Обустройство детской спортивно-игровой площадки на пл. Манина д.1-6 в пос. Войсковицы. 
В рамках реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований муниципальные контракты заключены в полном объеме. Обработаны земельные участки, общей площадью 4411,8  га. Также выполнены работы на земельных участках, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, общей площадью 3990,6  га.
По итогам 2022 года не достигнуты следующие показатели (индикаторы) государственной программы:
-«Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)». Реализация проекта "Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области" не завершена в срок в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию трех объектов.
-«Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях» в связи с переносом срока ввода объекта «Подъезд к дер. Козарево» на 2023 год.
