Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
за январь – март  2023 года

Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года №636 (далее государственная программа).
1. В государственную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №178, от 25.11.2020 №779, от 10.12.2020 №815, от 29.01.2021 №59, от 21.09.2021 №608, от 27.12.2021 №873, 10.03.2022 №143, 12.08.2022 №572, от 10.11.2022 №808, от 10.11.2022 №809, от 13.12.2022 №914, от 30.12.2022 №1031, от 30.12.2022 №1033.
С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы составляет 8 752 536,6 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 1 089 333,5 тыс. руб.;
Областной бюджет – 6 469 149,3 тыс. руб.;
Местный бюджет – 369 651,1 тыс. руб.;
Прочие источники – 824 402,7 тыс. руб.

2. Общий объем финансирования государственной программы в 2023 году составил 1 445 332,0 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 118 340,9 тыс. руб.;
Областной бюджет – 1 178 627,1 тыс. руб.;
Местный бюджет – 55 855,1 тыс. руб.;
Прочие источники – 92 508,9 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий государственной программы по итогам января – марта 2023 года составило 260 749,084 тыс. руб. или 18,0% от плана, в том числе:
Федеральный бюджет – 2 025,7 тыс. рублей или 1,7% от плана;
Областной бюджет – 182 040,712 тыс. рублей или 15,4% от плана;
Прочие источники – 76 682,673 тыс. рублей.

За период с января по март 2023 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации  федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, предоставлены социальные выплаты 58 семьям. В счет средств прошлых лет  улучшили жилищные условия 14 семей с вводом общей площади жилья 706,8 кв.м.
В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения", возмещены затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям за переподготовку и повышение квалификации 78 специалистам, а также предоставлена социальная выплата 3 молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современный облик сельских территорий"  и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта достигнуты следующие результаты. 
В рамках мероприятий по развитию здравоохранения в сельской местности продолжено финансирование строительства 2 ФАПов и 1 амбулатории в сельской местности. Выполняются работы по проектированию 4 модульных ФАПов. В счет предусмотренного объема финансирования оплачены фактически выполненные работы  по строительству ФАПа в дер.Ям-Тесово Лужского муниципального района, а также государственная экспертиза проектно-сметной документации по модульным ФАПам в дер. Сухое Кировского муниципального района и дер.Рель Лужского муниципального района.
Продолжено строительство дома культуры в с.Паша Волховского муниципального района. Строительная готовность - 81%.  Выполняются работы: по заземлению душевых поддонов, прокладка кабелей зрительного зала, монтаж откосов витражей, врезка вентрешеток. Выполняется корректировка ПСД.
В рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры Средства субсидии распределены на финансирование следующих 10 объектов:
- Капитальный ремонт МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в части фасада, в том числе благоустройство прилегающей территории по адресу: 188360, Ленинградская обл., Гатчинский район, пос.Войсковицы, ул.Молодежная д.1;
- Капитальный ремонт здания МКУ «Лесколовский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лесколово, улица Красноборская, дом 4;
- Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасадных, электромонтажных, общестроительных и сантехнических работ по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Сяськелево, д. 10А;
- Капитальный ремонт здания МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, д.11;
- Капитальный ремонт  Муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум», в части фасада, кровли, внутренних помещений с заменой технологического оборудования, внутренних инженерных сетей с установкой противодымной вентиляции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул.Советская,д.3А;
- Капитальный ремонт здания Осьминского Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район,  поселок Осьмино, улица 1 Мая, дом 17;
- Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д,Ям-Тесово, ул,Центральная, дом 6А;
- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Кисельнинский Дом Культуры»;
- Капитальный ремонт Дома Культуры Громово по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Громово, ул.Центральная, дом 15;
- Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, п.Кикерино, Курковицкое ш. д.9.
По состоянию на 1 апреля 2023 года по всем объектам объявлены конкурентные процедуры в целях определения подрядной организации. По одному объекту муниципальный контракт заключен, еще по трем объектам муниципальные контракты в стадии заключения.
В рамках мероприятия по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения, канализации предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонту водопровода д. Роговицы. В рамках мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонт тепловых сетей п. Калитино. По состоянию на 1 апреля 2023 года по данным объектам конкурентные процедуры проведены, муниципальные контракты заключены в полном объеме. 
В рамках федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, продолжены работы строительству автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино". Заключены муниципальные контракты по 5 объектам капитального ремонта и ремонта в пос.Оредеж Лужского муниципального района и дер.Пеники Ломоносовского муниципального района. Проводятся конкурентные процедуры по строительству улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область.
Объявлен отбор сельхозтоваропроизводителей в целях получения субсидии в 2023 году на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог к объектам АПК.
В рамках федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, средства субсидии распределены на финансирование следующих проектов:
- Устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Карла Маркса от дома 19 до автобусной остановки у ул.Ленина в пос.Оредеж Лужского района Ленинградской области;
- Устройство пешеходной дорожки вдоль ул.Карла Маркса от дома 10 до дома 19 в п.Оредеж Лужского района Ленинградской области;
- Обустройство пешеходного тротуара на автомобильной дороге по ул.Молодежная с.Колчаново, Волховского района, Ленинградской области;
- Устройство пожарного водоема д.1 по ул.Солнечная в д.Почап Оредежского сельского поселения Лужского района Ленинградской области;
- Устройство подземного пожарного водоема в п.Торковичи по ул.Дудоровская у д.1-б Лужского района Ленинградской области;
- Устройство подземного пожарного водоема в п.Торковичи по ул.Школьная у д.13 Лужского района Ленинградской области;
- Устройство пешеходной дорожки к школе в п.Торковичи Лужского района Ленинградской области;
- Устройство детской игровой площадки по адресу: дер.Иссад, мкр.Центральный, у д.13;
- Создание и обустройство источника наружного противопожарного водоснабжения в д.Бор Лужского района Ленинградской области;
- Благоустройство общественной зоны по адресу: д.№11 в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области;
- Благоустройство территории у МКД №1 в пос.Зимитицы Волосовского района Ленинградской области;
- Благоустройство Парка Воинской славы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с.Колчаново, микрорайон Алексино, участок №17а;
- Благоустройство сквера  Воинской Славы в районе дивизионной Пушки ЗИС-3 в дер.Кусино Киришского района Ленинградской области.
По состоянию на 1 апреля 2023 года по всем проектам объявлены конкурентные процедуры в целях определения подрядной организации. По шести проектам муниципальные контракты уже заключены.
В 1 квартале 2023 года мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского не проводились. Согласно кассовому плану расходов на 2023 год выплата субсидий на реализацию мероприятий планируется во II-IV квартале 2023 года. 
[bookmark: _GoBack]Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области внесены предложения по внесению изменений в областной бюджет Ленинградской области  на 2023-2025 годы в части уменьшения бюджетных ассигнований, выделенных на 2023 год на возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей, на общую сумму 7000,0 тыс. руб.

